Отчет
об исполнении  районной целевой программы «Развитие материально-технической базы учреждений культуры Злынковского района
на 2013-2015 годы»
за 2013 год

         Районная целевая программа «Развитие материально-технической базы учреждений культуры Злынковского района на 2013-2015 годы» утверждена решением Злынковского районного Совета народных депутатов от 25.09.2013 года № 54-5 
         
         Ответственный исполнитель - Администрация Злынковского района,  соисполнитель- отдел культуры администрации Злынковского района.
        Задачи программ: 
- разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания дома культуры в н.п Злынка 
- проведение работ по капитальному ремонту здания дома культуры в н.п. Злынка;
- укрепление материально-технической базы отрасли.
        Информация об исполнении плана мероприятий на 2013 год приведена в Приложении 1.

        В рамках реализации программы:
- в соответствии с муниципальным контрактом №2 от 28 мая 2013 года выполнены работы по проектированию на объекте «Капитальный ремонт здания Дома культуры в н.п. Злынка», профинансировано работ на сумму 350000,00 рублей;
- в соответствии с муниципальным контрактом  №12 от 16 сентября 2013 года на выполнение работ по капитальному ремонту здания дома культуры в н.п. Злынка профинансировано работ на сумму 5613219,88 рублей.
[bookmark: _GoBack]      Невыполнение целевых индикаторов обусловлено  проведением работ по капитальному ремонту, в связи с чем, Дом культуры не имел возможности предоставлять услуги практически полгода. 


Зам.главы администрации района,
начальник финансового отдела 
администрации Злынковского района                                   О.Б. Брикса

                                                            Приложение 1
Анализ результативности 
РЦП «Развитие материально-технической базы учреждений культуры Злынковского района
на 2013-2015 годы»
за 2013 год

	N 
п/п
	Наименование
мероприятия 
	Срок  
испол-
нения 
	Индикаторы результатов деятельности
	Объем бюджетных  
расходов, рублей       

	
	
	
	наименование
показателя   
	единица
измерения    
	плановое
значение
	Фактичес-кое
значение   
	откло-
нение 
(-/+, 
%)    
	плановое   
значение   
	Фактичес-кое
значение   
	откло-
нение 
(-/+, 
%)    

	Мероприятия программы                             

	1. 
	Разработка проектно-сметной документации 
здания Дома культуры в н.п.Злынка

	2013 год
	увеличение количества массовых мероприятий



увеличение количества посетителей концертно-зрелищных
мероприятий

	%
	10
	1,5
	-8,5
	350000
	350000
	0

	2
	Капитальный ремонт здания Дома культуры в н.п.Злынка
	2013 год
	
	%
	20
	8,2
	11,8
	5613219,88
	5613219,88
	0

	
	Итого по мероприятиям
	
	
	
	5963219,88
	5963219,88
	0
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