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Филиал Злынковского райпо «Хлебокомбинат» 

Юридический адрес:  243600, Брянская область, г.Злынка, ул.Коммунальная, 13  телефон 8-483-58-2-10-82.

Организационно-правовая форма: предприятие потребительского общества.

Учредители - Злынковское райпо в лице пайщиков в количестве 3884человек.       

Устав Злынковского райпо - зарегистрирован решением   администрации Злынковского р-на Брянской области   6 апреля 1998года № 71.

 Руководители - Председатель совета Злынковского райпо  Поздняков Л.А.  Директор филиала  «Хлебокомбинат»    Клещевникова Надежда    Ферапонтовна.

Суть проекта - развитие промышленного  производства    на основе технического перевооружения  производственных мощностей, увеличение  их загрузки  и организации выпуска  конкурентоспособной  продукции новых  видов.
Государственная поддержка - выделение инвестиций на обеспечение проекта.

Финансирование проекта:                                     
· средства областного бюджета – 85%;                                                                         
· средства местного бюджета – 10%;                                                                               
· собственные средства – 5%.

Сметная стоимость - 7000тыс. руб.

Срок технического перевооружения - 1 год.

Срок окупаемости проекта - 8 лет.

Вводная часть (резюме)
      Необходимостью технического перевооружения филиала Злынковского райпо является  временный спад производства, высокая себестоимость продукции, которые связаны с эксплуатацией энергоемкого технологического оборудования; а также расширение ассортимента и обновление автомобильного транспорта.

     Цель проекта -  увеличение  объемов производства, расширение ассортимента путем  реконструкции предприятия за счет введения  нового оборудования.

     Преимущество продукции выпускаемой филиалом «Хлебокомбинат» в сравнении с производителями аналогичной продукции: высокое качество цены на уровне основных конкурентов Новозыбковского и Бобовичского хлебокомбинатов. 

     С внедрением новых видов выпускаемой продукции востребованной населением, использованием высокотехнологичного и экономичного оборудования   себестоимость товарной продукции уменьшиться, измениться и финансовое положение хлебокомбината. 

     Обеспечена  и сохранность рабочих мест, улучшение труда работников предприятия, повышение заработной платы. 

     Реализация инвестиционного проекта позволит удовлетворить потребности потребителей и обеспечит поступление платежей в бюджет и внебюджетные фонды области и района.

     Потребность в инвестициях составит 7000 тыс. руб. из них средства областного бюджета 85%, районного 10%, собственных средств 5%. 
     Срок возврата инвестиций 8 лет. 

     В результате реализации инвестиционного проекта планируется увеличить объем производства хлеба и хлебобулочных изделий на 16000 тыс. руб.

     Экономический эффект от реализации проекта  составит 94,5 тыс. руб. при сроке окупаемости 8 лет.

     Проект в полной мере соответствует приоритетам социально экономического развития района. 13200 человек обслуживаемого населения получат продукцию высокого качества отвечающего требованиям  стандартам.  
     При разработке проекта  приведен чистый дисконтированный доход бюджета с учетом высокой степени  риска 18%  связанный с  производством и реализацией  продукции.

      Разработка и оценка проекта произведена в соответствии с требованиями к инвестиционным проектам муниципальных образований, претендующих на государственную поддержку  на основании Постановлений:

     Постановления правительства РФ от 22 ноября 1997г. №1470 « Об утверждении порядка предоставления государственных гарантий на конкурсной основе за счет средств бюджета развития РФ и положения об оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурной основе централизованных инвестиционных ресурсов бюджета развития РФ»; 
      Постановления Администрации Брянской области  от 30 июня 2006г. №408 « О вопросах реализации инвестиционных программ (проектов), подлежащих финансированию из регионального фонда муниципального развития»;

      Постановления Администрации Брянской области   от 5 февраля 2007г. №61 « О внесении изменений в постановление Администрации области  от 30 июня 2006г. №408 «О вопросах реализации инвестиционных программ (проектов), подлежащих финансированию из регионального   фонда муниципального   развития» ».
Характеристика предприятия
Филиал Злынковского райпо «Хлебокомбинат» 

Юридический адрес: 243600, Брянская область, г.Злынка, ул.Коммунальная, 13  телефон 8-483-58-2-10-82.                                                                    

Дата основания филиала «Хлебокомбинат» 1972 год.

Организационно-правовая форма: предприятие потребительского общества.

Учредители: Злынковское райпо в лице пайщиков в количестве 3884 человек.       

Председатель совета Злынковского райпо: Поздняков Л.А., главный бухгалтер райпо Авдеенко С.П.

Устав Злынковского райпо зарегистрирован решением администрации Злынковского района Брянской области 6апреля 1998года № 71.

Численность работников филиала «хлебокомбинат» 57человек из них производственного персонала 50человек.

Уставный капитал хлебокомбината 264тыс. руб. Добавочный капитал 1937тыс. руб.

Расчетный счет в Новозыбковском ОСБ 5580/030 

Банковские реквизиты филиала «Хлебокомбинат»:

ИНН                                  3213001332

КПП                                  321302001

БИК                                   041501601

                                           р/с 40702810408190103535

                                           к/с 30101810400000000601

     Руководитель филиала «Хлебокомбинат» Клещевникова Надежда Ферапонтовна.

Основные виды деятельности: производство хлеба и хлебобулочных, макаронных изделий, розничная торговля. На предприятии имеется цех по производству хлебобулочных изделий, цех по производству макаронных изделий. Предприятие оснащено техническим, холодильным, торговым, весовым оборудованием, транспортными средствами.

    Виды оказываемых услуг: производство и реализация хлебобулочных, макаронных изделий.

   Продукция сертифицирована, соответствует установленным стандартам, реализация производится населению г.Злынка, Злынковского и Новозыбковского районов.
Анализ отрасли и рынка
       С 2006 года в отрасли хлебопечения района определился временный спад. Валовое производство продукции в 2007 году составило 10613 тыс. рублей или 87,7% к уровню 2006 года. В 2008 году спад производства продолжился и составил 79,4% (по итогам 11 месяцев).

        Снижение валового оборота происходит в связи со снижением объема выпуска основных видов продукции хлебокомбината: хлеба и хлебобулочных изделий. 

Выпечка по годам составила:
	
	2006
	2007
	2008

	Хлеб и хлебобулочные

изделия тн.
	854,1
	741,9
	650,0

	Булки  тн.
	233,3
	226,1
	160,0


В соответствии с тенденциями  отрасли хлебопечения, остановкой хлебопекарни в с. Бобовичи, производившей и поставлявшей продукцию, в том числе и в Злынковский район, назрела необходимость перехода на более современное, менее энергоемкое оборудование, позволяющее расширить ассортимент, стабилизировать качество формового хлеба и насытить этой продукцией  торговую сеть потребкооперации района      и магазины других форм собственности.

        Основным фактором, влияющим на динамику развития отрасли хлебопечения в районе, является высокая себестоимость продукции, которая в свою очередь связана с эксплуатацией  энергоемкого технологического оборудования: тестомесильных машин, тесторазделочного оборудования (округлители, закатка), расстоечного шкафа, хлебопекарного агрегата на основе печи ФТЛ-2.

       В настоящее время хлебопекарный агрегат используется на 14% мощности, что негативно сказывается на использовании газа и электрической энергии. Остальное технологическое оборудование, оговоренное в инвестиционном проекте, имеет длительные сроки эксплуатации и подобрано под мощности печей Revent и «Муссон-ротор».

       В настоящее время хлебокомбинатом поставляется продукция  во все магазины потребительской кооперации (65,6% от выработки), около 30% в торговые предприятия и учреждения  иных форм собственности, около 5% продукции поставляется за пределы района.
     В связи с тем, что в район завозится около 46% хлебной продукции других производителей, имеются большие резервы в освоении рынка района. Переход на производство хлеба ротационной печью позволит значительно расширить ассортимент формового хлеба, что в условиях работы на агрегате невозможно. Появится возможность обеспечить соблюдение технологических параметров выпечки, получить пар без эксплуатации специального оборудования, производить кроме хлеба булочные, сухарные изделия в случае выхода из строя имеющейся печи " Муссон».
   Установка нового оборудования позволит производить конкурентную продукцию по качеству, ассортименту и цене, что и является основным критерием работы   с заказчиками. В связи с планируемым ростом объемов и увеличением базы покупателей, предприятию необходимо обновление существующего автомобильного транспорта, которым будет возможно производить ранний завоз продукции в отдаленные торговые точки района.

Перечень постоянных заказчиков (покупателей), динамика их покупок.

	№
	Наименование
	К-во

ед.
	2006 год

тыс. руб.
	2007 год

тыс. руб.
	2008 год

тыс. руб.

	1.
	Магазины потребительской

кооперации
	19
	5012
	5184
	6527

	2.
	Собственные магазины
	2
	773
	685
	780

	3.
	Частные предприниматели

района
	14
	1980
	2353
	2291

	4.
	Частные предприниматели

 вне района
	5
	1081
	1101
	240

	5.
	Закрытые учреждения района 
	4
	523
	739
	529

	6.
	Общества с ограниченной 

ответственностью
	7
	115
	541
	1055

	
	ИТОГО:
	
	9484
	10603
	11422


   Основными конкурентами Злынковского хлебокомбината  являются:

    - Новозыбковский хлебокомбинат,

    - Бобовичский хлебокомбинат Новозыбковского райпо,

    - Гомельский хлебокомбинат.

      Заполняемость рынка продукцией вышеуказанных конкурентов составляет около 40%.

      До введения новой печи «Муссон-Ротор» булочные изделия конкурентов отличались от нашей продукции внешним видом и качеством.

      После ее введения  булочные изделия не отличаются от продукции конкурентов.

      К слабым сторонам конкурентов относим:

      - отсутствие собственных торговых сетей (в отличие, хлебокомбинатом райпо обслуживается торговая сеть райпо, насчитывающая 21 магазин, из них в районном центре – 6.

    К достоинствам относим продукцию, которую по техническим причинам не можем производить в настоящее время. После замены печи и агрегата ФТЛ-2 на новую планируется также улучшить качество хлеба, его внешний вид,  кроме того, значительно сократить потребление газа, что позволит еще больше снизить цену на хлеб и еще более сильнее вытеснить конкурентов из нашего района.

     - большую удаленность торговых предприятий района от предприятий конкурентов;

     - отсутствие возможности доставки хлеба и хлебобулочных изделий потребителям в ранние утренние часы;

-  перебои в доставке хлеба и хлебобулочных изделий, связанные с погодными катаклизмами.

     С введением новой печи «Муссон – Ротор» значительно сократились расходы по газу и в связи с этим цены на продукцию сравнялись с Новозыбковским и Бобовичским хлебокомбинатами. В Настоящее время  во всех магазинах   района цены на хлеб и батон одинаковые (хлеб- 13 рублей, батон- 13 рублей 50 коп).

Описание проекта
    Инвестиционный проект направлен на техническое перевооружение предприятия. Результатом выполнения проекта станет  производство хлебобулочных изделий – востребованной продукции населением города и района. 

   Для этого предусмотрено приобретение нового технологического оборудования. 
   Обеспеченность  проекта ресурсами: кадры, земля, водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, производственные площади, транспорт, связь. 
Поставщиками оборудования могут быть ЗАО НПП «Восход» г. Саратов,
ООО «Пищевое оборудование» г. Москва.

   В настоящее время филиал «Хлебокомбинат» выпускает  34  вида хлебобулочных изделий. За 2006 год выпущено хлебобулочных изделий 854,1тн., булок 233,3тн., 2007 году – 741,9тн. хлебобулочных изделий, 226,1тн. булок, в 2008году 650тн. хлебобулочных изделий и 160тн. булок.

    Администрация Злынковского района заинтересована в реализации инвестиционного проекта с целью бесперебойного снабжения населения продукцией, сохранением рабочих мест, создание условий для работы предприятия. 

     Основными факторами, влияющими на снижение объемов производства является эксплуатация энергоемкого оборудования, его изношенность, что отрицательно сказывается на производстве продукции и финансовых результатах.

    Для большего ассортимента и качества выпускаемой продукции необходимо современное технологическое оборудование.

    В настоящее время технологическое оборудование подобранное под мощности печей ФТЛ 2 имеет длительные сроки эксплуатации. В результате продукция не всегда соответствует требованиям покупателей, недостаточно конкурентна. 

   Установка нового оборудования позволит производить конкурентную продукцию по качеству, ассортименту и цене. В связи с ростом объемов производства и расширением рынка сбыта продукции, предприятию необходимо обновление транспортных средств. 
   Цель проекта увеличение объемов производства, расширение ассортимента путем приобретения нового оборудования.

   Средствами для приобретения технологического оборудования и транспортных средств  филиал «Хлебокомбинат» не располагает.
   Финансирование проекта  посредством государственной поддержки из областного бюджета 85%, районного 10%. Стоимость проекта 7000 тыс. руб.  
Потребность в капитальных вложениях 

согласно проектно – сметной документации                                              тыс. руб.

	Наименование показателей
	Всего по проектно – сметной документации 
	Выполнено 

	
	
	2009 год

	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал

	Кап. вложения по утвержденному проекту, всего
	7000
	1500,0
	4489,6
	852,0
	158,4

	Транспортные средства
	1500,0
	1500,0
	
	
	

	Оборудование 
	4489,6
	
	4489,6
	
	

	Строительно – монтажные работы
	852,0
	
	
	852,0
	

	Прочие затраты
	158,4
	
	
	
	158,4


 Стоимостная   характеристика затрат 7000 тыс. руб.: приобретение оборудования 4489,6тыс. руб., приобретение транспортных средств – автофургон хлебный в количестве 3 единиц 1500 тыс. руб., транспортные расходы по доставке 33,4 тыс. руб., монтажные работы 52 тыс. руб., пуско-наладочные  работы 95 тыс. руб., ремонтные работы 800 тыс. руб., проектно – сметная документация по газификации 30 тыс. руб. Срок установки оборудования 1 год.  
Источники средств                                                                                    

(на начало реализации)                                                                             тыс. руб.   
	Наименование источников
	Средства на начало реализации

	Собственные средства
	

	 Выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в денежной форме)
	

	Нераспределенная прибыль (фонд накопления)
	

	Неиспользованная амортизация основных средств
	

	Амортизация нематериальных активов
	

	Результат от продаж основных средств
	

	Собственные средства, всего (сумма показателей п.1- п.5)
	

	Заемные и привлеченные средства 
	

	Кредиты банков (по всем видам кредитов)
	

	Заемные  средства других организаций
	

	Долевое участие в строительстве
	

	Прочие 
	

	Заемные и привлеченные средства, всего (сумма показателей п.7-п.10) 
	

	Предполагаемая гос.поддержка проекта
	7000

	Итого (сумма показателей п.6, п.11, п.12)
	7000


  Срок реализации проекта 2009 год. Окупаемость проекта 8 лет.

Производственный план
       Хлебокомбинатом Злынковского райпо производится выпечка хлебобулочных изделий, булок, сухарей.

       Современные требования к организации технологических процессов требуют  совершенствования  материально-технической базы. Требуется замена тестомесильных машин на машины интенсивного замеса теста для улучшения качества и структуры мякиша хлебобулочных изделий.

       После выбраживания теста, оно разделывается на тесторазделочной машине. Замена                    существующей линии назрела в связи с изношенностью, а также невозможностью оперативного перехода обработки тестовых заготовок      различной массы

      Замена существующего тесторазделочного оборудования позволит значительно улучшить качество продукции и расширить ее ассортимент.

    В настоящее время выпечка хлеба формового производится на расстойно-печном агрегате печи ФТЛ-2 с паспортной мощностью 24 тонны хлеба  в сутки. При существующих объемах выпуска менее 2 тонн в сутки необходима срочная замена агрегата на современную ротационную печь с производительностью по черному хлебу до 5 тонн в сутки.

        Замена существующего оборудования на планируемое по инвестиционному проекту позволит сократить расход газа в 3 раза, электроэнергии на 40%, расширить ассортимент продукции до 30 наименований в сутки.

Источники сырья и материалов

	№ п/п
	Наименование поставщика
	Наименование сырья

	1.
	ОАО «Унечский КХП»
	Мука в/с, мука 1 сорт

	2.
	ОАО «Климовское ХП»
	Мука ржаная обдирная

	3.
	ЧП Деменок И.В.
	дрожжи

	4.
	ООО «Люта»
	маргарин

	5.
	ООО «Селтинг»
	соль

	6.
	ООО «Компромисс»
	сахар


       Технологические процессы укомплектованы персоналом, сырьем, необходимыми материалами для производства. Однако, современные требования к удешевлению процессов, облегчению условий труда работников, внедрению высокотехнологического оборудования без инвестиций в предприятии невозможны.
   На хлебозаводе работает 50 человек производственного персонала, инженерно-технических работников.

	Главный механик
	1

	Мастер цеха
	1

	Технолог
	1

	Учетчик производства
	1

	Кладовщик
	1

	Приемщик- сдатчик
	2

	Операторы газовой котельной
	4

	Наладчик оборудования
	1,5

	Электрик
	1

	сварщик
	1

	грузчик
	2

	прачка
	1

	уборщик
	3

	Мойщик лотков
	1

	сторож
	4

	водители
	8

	тестовод
	3

	Машинист агрегата
	3

	пекарь
	4

	Машинист булочной линии
	5

	Мастер макаронной линии
	2


        Все работники предприятия обучены работе на технологическом оборудовании, инженерно-технические работники имеют специальное образование. Текучести кадров на предприятии не отмечено. Производство и продукция сертифицированы, работники обучены производству продукции в соответствии с требованиями стандартов и санитарных норм.

Производственные и офисные площади.

         1. Пекарня -                       830 м.кв.

         2. Макаронный цех   -      25 м.кв.

         3. Экспедиция -                 104 м.кв.

         4. Котельная -                    204 м.кв.

         5. контора -                        53 м.кв.

Склады, земельные участки:
        Склады расположены как внутри основного строения, так и на улице.

         Внутренние склады:

         Склад муки – 99 м.кв.

         Склад с холодильниками – 43 м.кв.

         Внешние склады:

         Склад материалов – 180 м.кв.

         Общая площадь земельного участка, занимаемая хлебокомбинатом составляет 8366 м.кв.

         Площадь застройки – 1800 м.кв.

Машины и оборудование, специальные инструменты
	                                        Наименование
	Кол-во

	1. Печь хлебопекарная «Муссон-Ротор»
	1

	2. Шкаф расстойный «Бриз
	1

	3. Упаковочная линия
	1

	4. Хлеборезка
	1

	5. Машина фасовочная «Русская трапеза»
	1

	6. Тестомесильная машина ТМ-3Д
	2

	7. Тестоделитель А2-ХТН, Ш33-ХДЗ-У
	2

	8. Дежеопрокидыватель ПО-1
	2

	9. Тестораскатка ТР-1
	1

	10. Тестозакатка ТЗ-3
	1

	11.Мукосей «Пионер», «Пиорат»
	3

	12.Пресс макаронный «Русская трапеза»
	1

	13. Шкаф сушильный для макарон
	1

	14. Тележки стеллажные
	4

	15. Подовые листы
	90

	16. Дежи
	10

	17. Расстойно-печной агрегат
	1

	18.Печь хлебопекарная ФТЛ-2
	2

	19. Тестоокруглитель ТО-1
	1

	20. Хлебовозные машины
	6


       Для реализации проекта необходимо провести замену действующего оборудования 

(поз.6, 7, 8, 9, 10, 17, 20 раздел машины и оборудование).

        Новое, необходимое оборудование:

1. Тестомесильная машина «Прима- 300» с подкатной дежей;

2. Тестозакатка ТЗ-4;

3. Тестоокруглитель ТО-4;

4. Шкаф предварительной расстойки «Бриз плюс»;

5. Печь Revent 724;

6. Шкаф расстойки PRO 7022;

7. Тележки – 4 шт.;

8. Формы для выпечки – комплект;

9. Делитель укладчик стационарный Ш33-ХДЗ-У-СТ;

10. Автофургон хлебный- 3 шт.
План маркетинга.

      Генеральная маркетинговая стратегия разработана с учетом реализации планов предприятия по обеспечению выпуска широкого ассортимента и высокого качества хлебобулочных изделий, завоевания рынков сбыта, и получения достаточной для расчета с инвестором прибыли.

     Представлены таблицей  (приложение № 1).

Общий объем сбыта на рынке по годам:

	Объем сбыта х/б изделий в районе 
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	в млн. руб.
	16,9
	18,0
	19,5
	20,5
	21,5
	22,5
	24,0
	25,5


Ежегодный прирост:

	Ежегодный прирост сбыта х/б изделий
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	в млн. руб.
	1,0
	1,1
	1,5
	1,0
	1,0
	1,0
	1,5
	1,5


     Ценовая политика по хлебу будет и в дальнейшем определяться как к формированию цены на социально-значимую продукцию.

    Организацией тактики реализации продукции на предприятии занимается специально закрепленный специалист. Тактика направлена на скорейшее оповещение покупателей о возможностях предприятия по организации поставок продукции, ее ассортименту, организации оперативной и тесной связи с покупателями.
    Работа с торговыми организациями производится по обоюдно согласованным договорам. Политика в области торговли определена доступностью продукта для потребителя, его экологичностью, высокими вкусовыми качествами и разнообразием. Продукция будет доставляться потребителям транспортом предприятия по согласованному графику поставок.

    Рекламная стратегия будет выражаться в проведении выставок-продаж в торговых предприятиях, рекламных дегустаций с потребителями, использовании современной упаковки продукции с фирменными логотипами и информацией рекламного характера.

    Мероприятия по достижению планируемых объемов продаж состоят из выполнения рекламной стратегии предприятия, обеспечения политики в области торговли и обслуживания, тактики продаж и ценовой политики предприятия.


[image: image1.emf]                              Приложение:  Таблица 1.                      Объемы сбыта и динамика     2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016   №  Наименование  Объем  сбыты  При -   рост  Объем  сбыты  При -   рост  Объем  сбыты  При -   рост  Объем  сбыты  При -   рост  Объем  сбыты  При -   рост  Объем  сбыты  При -   рост  Объем  сбыты  При -   рост  Объем  сбыты  При -   рост   1  Магазины ПК  7423  113,7  8337  112,3  9707  116,4  10849  111,8  11991  110,5  13419  111,9  14846  110,6  165559  111,5   2  Собственные  магазины  884  113,5  993  112,3  1086  116,4  1292  111,8  1428  110,5  1598  111,9  1768  110,6  1972  111,5   3  Частные  предприниматели  района  2613  114,1  2935  112,3  3417  116,4  3819  111,8  4221  110,5  4724  111,9  5226  110,6  5829  111,5   4  Частные  предприниматели  вне района  273  113,8  307  112,5  357  116,3  399  111,8  441  110,5  494  112  546  110,6  609  1 11,5   5  Закрытые  учреждения  района  598  113  672  112,4  782  116,4  874  111,8  966  110,5  1081  111,9  1196  110,6  1334  111,5   6  Общества с  ограниченной  ответственностью  района  1209  114,6  1356  112,2  1581  116,6  1767  111,8  1953  110,5  2184  111,8  2418  110,7  2697  111,5    ИТОГО:  13000  113,8  14600  112,3  17000  116,4  19000  111,8  21000  110,5  23500  111,9  26000  110,6  29000  111,5    



Организационный план
   Филиал «Хлебокомбинат» является структурным подразделением Злынковского райпо.

   Численность работающих на предприятии 57 человек из них 9 человек аппарат управления (директор, гл. бухгалтер, экономист, мастер цеха, технолог, гл. механик, бухгалтера).

	Наименование должностей
	Образование
	Стаж работы на предприятии 
	Стаж работы в отрасли


	Директор 
	Высшие 
	2 года
	31 год

	Главный бухгалтер
	Высшие 
	11 лет
	17 лет

	Экономист 
	Средне-специальное 
	7 лет
	12 лет

	Главный механик
	Средне-специальное
	10 лет
	10 лет

	Технолог 
	Средне-специальное
	29 лет
	29 лет

	Мастер цеха
	Средне-специальное
	40 лет
	40 лет


   Условия оплаты труда согласно штатного расписания и положения об оплате труда.

   Среднемесячная заработная плата 5075 рублей. Задолженности по оплате труда нет.

   Персонал аттестован, постоянно повышает квалификацию.

Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

	Показатели 


	Ед. измерения
	2009г.
	20010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.

	Численность работающих по проекту, всего 


	Чел.
	52
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	В т.ч.

1. рабочие, непосредственно занятые производством продукции 


	Чел.
	14
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	2. рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции 


	Чел.
	28
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	3.сотрудниеи аппарата управления на уровне цехов и организации


	Чел.
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	4. сотрудники, занятые сбытом продукции


	Чел.
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды


	Тыс. руб.
	3650
	4200
	4870
	5600
	6220
	6820
	7550
	8340

	6.расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего


	Тыс. руб.
	715
	820
	950
	1090
	1210
	1330
	1470
	1620

	В т.ч.: з/п отчисления на социальные нужды


	Тыс. руб.
	149
	171
	198
	228
	253
	278
	307
	338

	7. расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего


	Тыс. руб.
	303
	349
	404
	465
	516
	566
	626
	692

	8. расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта продукции, всего


	Тыс. руб.
	417
	480
	556
	639
	710
	780
	861
	952

	В т.ч. з/п отчисленая на социальные нужды


	Тыс. руб.


	87
	100
	116
	133
	148
	163
	180
	200

	9. расходы на оплату труда, всего


	Тыс. руб.
	3790
	4360
	5050
	5810
	6450
	7080
	7830
	8650

	В т.ч. з/п отчисления на социальные нужды 


	Тыс. руб.
	790
	910
	1050
	1210
	1350
	1480
	1630
	1800


   Финансовый результат за 2006 год убыток-53тыс. руб., 2007 год прибыль 186 тыс. руб., 9 месяцев 2008года прибыль 57тыс. руб. 
      Основные показатели финансового состояния на 01.10.08г.
Выручка от реализации продукции            8336тыс.руб.

Себестоимость товарной продукции          8225тыс.руб.

Коммерческие расходы                                491тыс.руб.

Дебиторская задолженность всего              1033тыс.руб.

в т.ч. покупателям и заказчикам                  977тыс.руб.

Кредиторская задолженность всего            1226тыс.руб.

в т.ч. поставщикам                                        962тыс.руб.

внеоборотные активы                                   1476тыс.руб.

в т.ч. основные средства                               1476тыс.руб.

оборотные активы                                         2319тыс.руб.

в т.ч. производственные запасы                  639тыс.руб.

Капитал и резервы                                        2209тыс.руб.

Валюта баланса на 01.10.2008года              3795тыс.руб. 

    Прибыль снизилась по сравнению с прошлым годом за счет снижения объема реализации, роста себестоимости (затрат на топливо, электроэнергию, расходов на оплату труда, транспортных расходов).

    В условиях жесткой конкуренции на рынке пищевой отрасли и с учетом изношенности основных фондов предприятие работает стабильно. 

   Финансовое состояние предприятия позволит увеличить объемы производства и доходы бюджета. 

   Хлебокомбинат является филиалом Злынковского райпо и осуществляет руководство по доверенности райпо.

   Директор филиала «Хлебокомбинат»  Клещевникова Надежда Ферапонтовна.

   Блок финансовых вопросов возложен на главного бухгалтера Михальченко С.А. 

   Экономические вопросы на экономиста КушнеревуМ.С.

   Вопросы инженерного обеспечения на главного механика Кушнерева П.В. 

   Правом подписи финансовых документов обладает директор филиала «Хлебокомбинат» Клещевникова Н.Ф.

Финансовый план

    Финансовые показатели оценки инвестиционного проекта рассчитаны на период реализации проекта 2009-2016 годы.
    Финансовые результаты  реализации инвестиционного проекта отражены показателями объема выручки от реализации и прибыли по годам.
Прибыль от продаж                                                                              тыс. руб.

	Показатели


	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	Выручка, всего
	13000
	14600
	17000
	19000
	21000
	23500
	26000
	29000

	Себестоимость
	12720
	14275
	16630
	18580
	20540
	22995
	25460
	28410

	Материальные затраты
	8100
	9000
	10550
	11640
	12850
	14560
	16150
	18150

	Зарплата с отчислениями
	3790
	4360
	5050
	5810
	6450
	7080
	7830
	8650

	Амортизация 
	200
	220
	240
	260
	280
	300
	320
	335

	Прочие затраты
	630
	695
	790
	870
	960
	1055
	1160
	1275

	Внереализационные расходы
	230


	245


	270


	300
	330
	360
	380
	420

	Всего расходов
	12950
	14520
	16900
	18880
	20870
	23355
	25840
	28830

	Прибыль (убыток) до налогообложения
	+50
	+80
	+100
	+120
	+130
	+145
	+160
	+170

	Налог на прибыль
	10
	16
	20
	24
	26
	29
	32
	34

	Чистая прибыль (убыток)за период
	+40
	+64
	+80
	+96
	+104
	+116
	+128
	+136

	Нарастающим итогом
	+40
	+104
	+184
	+280
	+384
	+500
	+628
	+764


     Стоимость инвестиционного проекта 7000 тыс. руб.

СМЕТА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ

По  «Хлебокомбинату» Злынковского райпо
	Статья

инвестиционных затрат
	Кол-во

единиц
	Цена с НДС,

тыс. руб.
	Сумма с НДС

тыс. руб.

	Тестомесильная машина «Прима-300»
	1
	684
	684

	Шкаф расстойки PRO 7022
	1
	513.0
	513.0

	Тестоделитель  А2-ХТН-01
	1
	354,0
	354,0

	Тестоделитель  Ш-33-ХДЗУ-СТ
	1
	354,0
	354,0

	Дежа подкатная
	1
	116,5
	116,5

	Горелка газовая
	1
	72,0
	72,0

	Тестоокруглитель ТО-4
	1
	328,0
	328,0

	Тестозакаточная машина ТЗ-4
	1
	301,0
	301,0

	Столы производственные
	4
	12,6
	50,4

	Печь Revent 724
	1
	1330
	1330,0

	Шкаф предварительной расстойки «Бриз плюс»
	1
	373,0
	373,0

	Формы для выпечки (комплект)
	1
	72,5
	72,5

	Тележки
	4
	40,5
	162,0

	Противни
	72
	1,1
	79,2

	Автофургон хлебный
	3
	500
	1500

	Доставка оборудования
	
	
	33,4

	Проектная документация на газификацию
	
	
	30,0

	Врезка и пуско-наладка газа
	
	
	63,0

	Монтаж печи
	
	
	52,0

	Пуско-наладка печи
	
	
	32,0

	Ремонт полов
	
	
	500,0

	Всего затрат:
	
	
	7000,0


     Финансирование проекта предполагается за счет средств бюджета.

Источники финансирования проекта                                                    тыс. руб.

	Источники финансирования
	2009
	Всего
	Структура источников, %

	Инвестиции 
	6650
	6650
	95

	Собственные 
	350
	350
	5

	Всего потребность в финансировании 
	7000
	7000
	100


Структура источников финансирования

График погашения заемных средств                                                        тыс. руб.

	Показатели

	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Остаток основного долга на      начало периода
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Остаток основного долга на конец периода
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Погашение основного долга
	-
	160
	160
	190
	190
	250
	1650
	1650
	2400

	Погашение основного долга нарастающим итогом
	-
	160
	320
	510
	700
	950
	2600
	4250
	6650

	Проценты за пользование уплаченные
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Проценты за пользование уплаченные
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Сумма платежей в погашение займа (основной долг и проценты)
	-
	160
	160
	190
	190
	250
	1650
	1650
	2400


Текущие затраты                                                                                      тыс. руб.

	Наименование показателя
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	Текущие затраты без НДС
	12950
	14520
	16900
	18880
	20870
	23355
	25840
	28830

	Материальные затраты
	8100
	9000
	10550
	11640
	12850
	14560
	16150
	18150

	Заработная плата
	3000
	3450
	4000
	4600
	5100
	5600
	6200
	6850

	Отчисления от з/п
	790
	910
	1050
	1210
	1350
	1480
	1630
	1800

	Амортизация
	200
	220
	240
	260
	280
	300
	320
	335

	Прочие затраты
	600
	660
	750
	825
	910
	1000
	1100
	1210

	Налог на имущество
	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65

	Внереализационные затраты
	230
	245
	270
	300
	330
	360
	380
	420

	НДС по материальным затратам
	940
	1040
	1220
	1340
	1480
	1680
	1870
	2100


      На основании учетной политики предприятия начисление амортизации производиться линейным методом в соответствии с классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства от 01.01.02г. №1 исходя из их остаточной стоимости. Остаточная стоимость приобретенных после 01.01.02г. определяется как разница между их первоначальной стоимостью и суммой начисленной 
за период эксплуатации амортизации. По приобретенным до 01.01.02г. остаточная стоимость определяется как разница между их восстановительной стоимостью и суммой начисленной за период эксплуатации амортизации.
      В целях исчисления НДС дата реализации признается по мере отгрузке  и предъявления покупателю расчетных документов. В целях исчисления налога  на прибыль дата  реализации признается по отгрузке.   
Амортизационные отчисления                                                            тыс. руб.

	Показатели 

	Норма амортизации в соответствии с установленными порядком (в %) 

	2009г.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.


	2015г.
	2016г.

	1. Основные фонды и не материальные активы по проекту, всего
	12,5
	160
	160
	190
	190
	250
	1650
	1650
	2400

	а) по бизнес плану, всего
	12,5
	160
	160
	190
	190
	250
	1650
	1650
	2400

	Из них здания и сооружения оборудование нематериальные активы
	12,5
	160
	160
	190
	
	
	
	
	

	б) ранее понесенные затраты на создание фондов, всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Из них здания и сооружения оборудование нематериальные активы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в) начисленная амортизация по проекту
	
	20
	38
	57
	73
	95
	290
	460
	702

	г) остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов по проекту
	
	140
	262
	395
	512
	667
	2027
	3217
	4915

	2. Ранее созданные основные фонды и нематериальные активы, относимые на себестоимость продукции по бизнес – плану (общепроизводственные, общехозяйственные и сбытовые)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	а) всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	здания и сооружения оборудование нематериальные активы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	б) начисленная амортизация
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в) остаточная стоимость основных фондов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Начисленная амортизация, всего (сумма показателей п.1 «в» и 2 «б»)
	
	20
	38
	54
	73
	95
	290
	460
	702

	4. Всего остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, всего (сумма показателей п.1 «г» и п.2 «в»)
	
	140
	262
	395
	512
	667
	2027
	3217
	4915


Исходными данными для оценки инвестиционного проекта служат данные денежных поступлений.

Денежные потоки предприятия без проекта                                 тыс. руб.

	Показатели 
	Периоды реализации проекта


	
	2009г.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.

	Операционная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	

	Операционные доходы
	14300
	16060
	18700
	20900
	23100
	25850
	28600
	31900

	Хлебобулочные изделия
	14300
	16060
	18700
	20900
	23100
	25850
	28600
	31900

	Операционные расходы
	14060
	15776
	18380
	20544
	22716
	25434
	28152
	31429

	Материальные затраты
	9040
	10040
	11770
	12980
	14330
	16240
	18020
	20250

	з/п с отчислениями
	3790
	4360
	5050
	5810
	6450
	7080
	7830
	8650

	Прочие 
	860
	940
	1060
	1170
	1290
	1415
	1540
	1695

	ЕНВД
	
	
	
	
	
	
	
	

	НДС к уплате в бюджет
	360
	420
	480
	560
	620
	570
	730
	800

	Налог на прибыль
	10
	16
	20
	24
	26
	29
	32
	34

	Сальдо от операционной деятельности
	240
	284
	320
	356
	384
	416
	448
	471

	Финансовая деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	

	Погашение основного долга по кредитам
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сальдо от финансовой деятельности
	
	
	
	
	
	
	
	

	Остаток денежных средств за период
	240
	284
	320
	356
	384
	416
	448
	471

	Свободный остаток денежных средств на конец периода
	240
	524
	844
	1200
	1584
	2000
	2448
	2919


Денежные потоки для  оценки эффективности проекта                    тыс. руб.

	Показатели 
	Периоды реализации проекта

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	Денежные средства на начало проекта
	70
	
	
	
	
	
	
	

	Операционная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	

	Операционные доходы
	14300
	16060
	18700
	20900
	23100
	25850
	28600
	31900

	Хлебобулочные изделия (с НДС)
	14300
	16060
	18700
	20900
	23100
	25850
	28600
	31900

	Операционные расходы
	14060
	15776
	18380
	20544
	22716
	25434
	28152
	31429

	Материальные затраты с НДС
	9040
	10040
	11770
	12980
	14330
	16240
	18020
	20250

	з/п с отчислениями
	3790
	4360
	5050
	5810
	6450
	7080
	7830
	8650

	Прочие 
	1060
	1160
	1300
	1430
	1570
	1715
	1860
	2030

	НДС в бюджет 
	360
	420
	480
	560
	620
	670
	730
	800

	Налог на прибыль
	10
	16
	20
	24
	26
	29
	32
	34

	Сальдо от операционной деятельности 
	240
	284
	320
	356
	384
	416
	448
	471

	Инвестиционная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инвестиционные затраты проекта
	7000
	
	
	
	
	
	
	

	Поступления от продажи основных средств
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сальдо от инвестиционной деятельности
	-7000
	
	
	
	
	
	
	

	Финансовая деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	

	Поступления собственных средств учредителей
	300
	
	
	
	
	900
	900
	650

	Привлечение кредитов
	6650
	
	
	
	
	
	
	1300

	Погашение основного долга по кредитам
	160
	160
	190
	190
	250
	1650
	1650
	2400

	Выплата процентов по кредитам 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сальдо от финансовой деятельности
	6790
	-160
	-190
	-190
	-250
	-750
	-750
	-450

	Остаток денежных средств за период
	30
	124
	130
	166
	134
	-334
	-302
	+21

	Свободный остаток денежных средств на конец периода
	+100
	+224
	+354
	+520
	+654
	+320
	+18
	+39


Денежные поступления для  оценки эффективности 

проекта с  учетом средств учредителя                                                       тыс. руб.
	Показатели 
	Периоды реализации проекта


	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	Денежные средства на начало проекта
	70
	
	
	
	
	
	
	

	Операционная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	

	Операционные доходы
	14300
	16060
	18700
	20900
	23100
	28750
	31500
	34550

	Хлебобулочные изделия (с НДС)
	14300
	16060
	18700
	20900
	23100
	25850
	28600
	31900

	Прочие доходы (средства учредителей)
	
	
	
	
	
	2900
	2900
	2650

	Операционные расходы
	14220
	15936
	18570
	20734
	22966
	27084
	29802
	32529

	Материальные затраты с НДС
	9040
	10040
	11770
	12980
	14330
	16240
	18020
	20250

	з/п с отчислениями
	3790
	4360
	5050
	5810
	6450
	7080
	7830
	8650

	Прочие 
	1060
	1160
	1300
	1430
	1570
	1715
	1860
	2030

	НДС в бюджет 
	360
	420
	480
	560
	620
	670
	730
	800

	Налог на прибыль
	10
	16
	20
	24
	26
	29
	32
	34

	Прочие расходы (погашение долга)
	160
	160
	190
	190
	250
	1650
	1650
	2400

	Сальдо от операционной деятельности 
	240
	284
	320
	356
	384
	416
	448
	471

	Инвестиционная деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инвестиционные затраты проекта
	7000
	
	
	
	
	
	
	

	Поступления от продажи основных средств
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сальдо от инвестиционной деятельности
	-7000
	
	
	
	
	
	
	

	Финансовая деятельность
	
	
	
	
	
	
	
	

	Поступления собственных средств учредителей
	
	
	
	
	
	
	
	

	Привлечение кредитов
	
	
	
	
	
	
	
	

	Погашение основного долга по кредитам
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выплата процентов по кредитам 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сальдо от финансовой деятельности
	
	
	
	
	
	
	
	

	Остаток денежных средств за период
	30
	124
	130
	166
	134
	1666
	1698
	2021

	Свободный остаток денежных средств на конец периода
	+100
	+224
	+354
	+520
	+654
	2320
	4018
	5039


    Экономическая эффективность от реализации проекта определена на основании данных  денежных поступлений для оценки эффективности проекта. 

100-7000  +    224      +      354     +    520    +     654    +     2320    +    4018    +    5039
(1+0,13)1   (1+0,13)2    (1+0,13)3   (1+0,13)4   (1+0,13)5   (1+0,13)6   (1+0,13)7    (1+0,13)8  

= - 6106,2 + 176,4 + 245,8 + 319,0 + 355,4 + 1115,4 + 1709,8 + 2278,9 = + 94,5                          

   Экономический эффект от реализации проекта 94,5 тыс. руб. при сроке окупаемости 8 лет.
Безубыточный объем продаж и запас финансовой прочности                      тыс. руб.
	Показатели 
	2009г.
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.


	Выручка от реализации
	13000
	14600
	17000
	19000
	21000
	23500
	26000
	29000

	Расходы постоянные
	3939
	4130
	4670
	5105
	5650
	6300
	7280
	8140

	Расходы переменные
	8781
	10145
	11960
	13475
	14866
	16645
	18030
	19860

	Безубыточный объем продаж
	12137
	13535
	15752
	17556
	19343
	21597
	23749
	25827

	Запас финансовой прочности,%
	6,6
	7,3
	7,3
	7,6
	7,9
	8,1
	8,7
	10,9


     Основными видами налогов поступающих в областной бюджет уплачиваемых филиалом Злынковского райпо «Хлебокомбинат» являются: НДФЛ, налог на имущество, земельный налог, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, транспортный налог, ЕНВД.

Данные об уплаченных налогах филиалом Злынковского райпо «Хлебокомбинат»

	№ п/п
	Наименование  налога, сбора
	2006г.
	2007г.
	9мес.

2008г.

	1
	Плата за пользование недрами
	20
	13
	6

	2
	Земельный налог
	4
	3
	4

	3
	НДФЛ
	224
	263
	244

	4
	Транспортный налог
	2
	2
	

	5
	Пенсионный фонд
	435
	492
	412

	6
	Фонд мед.страхования
	63
	72
	61

	7
	Фонд соц. страхования
	-
	12
	-

	
	Итого 
	748
	857
	727

	
	Уд. вес в общей сумме поступивших налоговых и неналоговых платежей во все уровни бюджета
	
	
	


Прогноз платежей в областной бюджет до 2009-2016гг.

	Наименование


	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	НДС
	93
	100
	104
	106
	110
	115
	126
	138

	Налог на прибыль
	7
	14
	17
	21
	23
	25
	28
	30

	Экология 
	6
	7
	7
	9
	9
	10
	11
	12

	Транспортный налог
	2
	3
	3
	4
	5
	6
	6
	7

	НДФЛ
	164
	180
	205
	224
	240
	265
	294
	320

	Налог на имущество
	22
	25
	26
	27
	29
	30
	30
	39

	Итого 
	294
	329
	362
	391
	416
	451
	495
	546


Прогноз платежей в местный бюджет до 2009-2016гг.

	Наименование


	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	Экология
	3
	3
	3
	4
	4
	5
	5
	6

	Налог на землю
	6
	6
	7
	7
	8
	8
	9
	9

	НДФЛ
	185
	203
	231
	253
	270
	299
	332
	361

	Налог на имущество
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого 
	194
	212
	241
	264
	282
	312
	346
	376


     Общая сумма налогов уплаченных в областной бюджет в 2006 году  230 тыс. руб., 2007 году  294 тыс. руб.,  2008 году 261 тыс. руб. В результате реализации инвестиционного проекта сумма налоговых поступлений в бюджет области возрастет и составит в 2009 году 294 тыс. руб., 2010г.329 тыс. руб., в 2011г.362 тыс. руб., 2012г.391 тыс. руб., 2013г.416 тыс. руб.,  2014г.451 тыс. руб., 2015г.495 тыс. руб., 2016г.546 тыс. руб.  
Бюджетный эффект от реализации проекта                                       тыс. руб.
	Наименование 
статьи
	1 год
	2 год
	3 год
	4 год
	5 год
	6 год
	7 год
	8 год
	9 год

	1.Выплаты 
	6650
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предполагаемая гос. поддержка  
	6650
	
	
	
	
	
	
	
	

	НДС (комплектующие изд., запчасти, оборудование, топливо, э/энергия)
	1197
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Поступление средств итого
	993
	1093
	1195
	1302
	1383
	1509
	1659
	1816
	1979

	Налоги и платежи в бюджет
	139
	158
	167
	178
	188
	199
	215
	241
	264

	Подоходный налог на з/п
	349
	383
	436
	477
	510
	564
	626
	681
	741

	Отчисления на социальные нужды
	505
	552
	592
	647
	685
	746
	818
	894
	974

	3. Сальдо потока    (п.2 - п.1)
	-5657
	1093
	1195
	1302
	1383
	1509
	1659
	1816
	1979

	4. Нарастающим итогом
	-5657
	-4564
	-3369
	-2067
	-684
	825
	2484
	4300
	6279

	5. Коэффициент дисконтирования 
	           1

(1 + 0,13)1
	           1

(1+0,13)2
	           1

(1+0,13)3
	           1

(1+0,13)4
	           1

(1+0,13)5
	           1

(1+0,13)6
	           1

(1+0,13)7
	           1

(1+0,13)8
	           1

(1+0,13)9

	6. Дисконтированная величина, сальдо потока (п.3: п.5)
	-5006
	861
	830
	799
	752
	725
	706
	685
	662

	7.Чистый дисконтированный доход бюджета нарастающим итогом
	-5006
	-4145
	-3315
	-2516
	-1764
	-1039
	-333
	352
	1014

	8. Чистый дисконтированный доход бюджета с учетом рисков нарастающим итогом
	-4794
	-4008
	-3279
	-2604
	-1997
	-1436
	-914
	-430
	17


      В расчетах приведен чистый дисконтированный доход бюджета с учетом высокой степени  риска 18%, что соответствует ставке рефинансирования   ЦБ РФ 13%,  страховые риски 5%.
      Проект  имеет  социальную эффективность. Он в полной мере соответствует приоритетам социально экономического развития района. 13200 человек обслуживаемого населения получат продукцию высокого качества отвечающего требованиям  стандартам. Социальная эффективность равна 13200x1=13200 человек.     
    Основные риски проекта: повышение цен на сырье, невыполнение условий поставки муки, снижение покупательского спроса, рост цен на продукцию, насыщение рынка аналогичной продукцией, строительный риск монтажных работ по установке оборудования. 
Риски и меры по их предупреждению

	Содержание риска
	Время возникновения риска
	Возможные потери
	Меры предупреждения

	Рост цен на сырье
	При реализации проекта
	 Частичная потеря прибыли.
	Корректировка цен на выпускаемую продукцию. Расширение ассортимента продукции среднего и верхнего ценового сегмента. Управление рентабельностью.

	Невыполнение условий поставки муки
	При реализации проекта
	Невыполнение прогноза производства, снижение объемов продаж, потеря прибыли.
	Изыскание от альтернативных поставщиков, переход на работу с другими поставщиками. 


	Снижение покупательского спроса, рост цен, насыщение рынка аналогичной продукцией
	При реализации проекта
	Снижение объемов продаж. Ухудшение финансового результата. 
	 Выход в растущие, перспективные сегменты рынка, предложение и освоение новых видов продукции.

	Строительный риск
	2009 год период проведения реконструкции
	 Увеличение сроков строительно-монтажных работ. 
	Мониторинг сроков и качества строительно-монтажных работ. Привлечение квалифицированных специалистов.

	Износ оборудования
	Процесс эксплуатации
	Невыполнение планов производства, снижение объемов продаж.
	Планирование мероприятий по техническому обслуживанию оборудования.




Прогнозный баланс                                                                                    тыс. руб.

	Показатели 
	Периоды реализации проекта

	
	01.01.08
	01.01.09


	01.01.10
	01.01.11
	01.01.12
	01.01.13
	01.01.14
	01.01.15
	01.01.16

	Внеоборотные активы 
	1303
	1475
	1515
	1600
	1650
	1780
	1820
	1820
	2390

	Нематериальные активы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основные средства
	1303
	1476
	1515
	1600
	1650
	1780
	1820
	1820
	2390

	Незавершенное строительство
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доходные вложения в материальные ценности
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Долгосрочные финансовые вложения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прочие внеоборотные активы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Суммарные внеоборотные активы
	1303
	1476
	1515
	1600
	1650
	1780
	1820
	1820
	2390

	Оборотные активы
	1509
	2319
	2482
	2756
	3075
	3440
	3920
	4300
	4430

	Запасы
	769
	1216
	1301
	1490
	1786
	1990
	2430
	2680
	2990

	НДС по полученным ценностям
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дебиторская задолженность
	735
	1033
	1125
	1170
	1204
	1350
	1400
	1520
	1340

	Краткосрочные финансовые вложения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Денежные средства
	5
	70
	56
	96
	85
	100
	90
	100
	100

	Прочие оборотные активы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Суммарные оборотные активы
	1509
	2319
	2482
	2756
	3075
	3440
	3920
	4300
	4430

	Итого активов
	2812
	3795
	3997
	4356
	4725
	5220
	5750
	6120
	6820

	Капитал и резервы
	2210
	2236
	2274
	2338
	2418
	2418
	2618
	2734
	2862

	Уставной капитал
	264
	264
	264
	264
	264
	264
	264
	264
	264

	Добавочный капитал
	1937
	1937
	1970
	2010
	2074
	2154
	2250
	2354
	2470

	Резервный капитал
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
	+9
	+35
	+40
	+64
	+80
	+96
	+104
	+116
	+128

	Суммарные капитал и резервы
	2210
	2236
	2274
	2338
	2418
	2418
	2618
	2734
	2862

	Долгосрочные обязательства
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кредиты банков
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Займы и кредиты
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отложенные налоговые обязательства


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Краткосрочные обязательства
	602
	1199
	1723
	2018
	2307
	2898
	3132
	3386
	3958

	Займы и кредиты
	
	360
	
	500
	
	1000
	
	
	1000

	Кредиторская задолженность
	602
	1199
	1723
	1518
	2307
	2898
	3132
	3386
	2958

	Суммарные обязательства
	602
	1199
	1723
	2018
	2307
	2898
	3132
	3386
	

	Итого пассивов
	2812
	3795
	3997
	4356
	4725
	5220
	5750
	6120
	6820


  Выводы.

      Основанием для  осуществления проекта технического перевооружения стал  временный спад производства, высокая себестоимость продукции связанная  с эксплуатацией энергоемкого оборудования, жесткая конкуренция среди производителей аналогичной продукции.

      В процессе  реализации проекта  значительно улучшиться финансово – экономическое положение предприятия. Объем реализации продукции увеличиться на 16000 тыс. руб.  Экономический эффект от реализации проекта при сроке окупаемости 8 лет составит 94,5 тыс. руб.

     Социальный эффект проекта – 13200 человек получат продукцию первой необходимости высокого качества. Реализация проекта позволит  обеспечить поступления платежей в бюджет и внебюджетные фонды.  
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Приложение: Таблица 1.                   

Объемы сбыта и динамика

		№

		Наименование

		2009

		2010

		2011

		2012

		2013

		2014

		2015

		2016



		

		

		Объем сбыты

		При-


рост

		Объем сбыты

		При-


рост

		Объем сбыты

		При-


рост

		Объем сбыты

		При-


рост

		Объем сбыты

		При-


рост

		Объем сбыты

		При-


рост

		Объем сбыты

		При-


рост

		Объем сбыты

		При-


рост



		1

		Магазины ПК

		7423

		113,7

		8337

		112,3

		9707

		116,4

		10849

		111,8

		11991

		110,5

		13419

		111,9

		14846

		110,6

		165559

		111,5



		2

		Собственные магазины

		884

		113,5

		993

		112,3

		1086

		116,4

		1292

		111,8

		1428

		110,5

		1598

		111,9

		1768

		110,6

		1972

		111,5



		3

		Частные предприниматели района

		2613

		114,1

		2935

		112,3

		3417

		116,4

		3819

		111,8

		4221

		110,5

		4724

		111,9

		5226

		110,6

		5829

		111,5



		4

		Частные предприниматели вне района

		273

		113,8

		307

		112,5

		357

		116,3

		399

		111,8

		441

		110,5

		494

		112

		546

		110,6

		609

		111,5



		5

		Закрытые учреждения района

		598

		113

		672

		112,4

		782

		116,4

		874

		111,8

		966

		110,5

		1081

		111,9

		1196

		110,6

		1334

		111,5



		6

		Общества с ограниченной ответственностью района

		1209

		114,6

		1356

		112,2

		1581

		116,6

		1767

		111,8

		1953

		110,5

		2184

		111,8

		2418

		110,7

		2697

		111,5



		

		ИТОГО:

		13000

		113,8

		14600

		112,3

		17000

		116,4

		19000

		111,8

		21000

		110,5

		23500

		111,9

		26000

		110,6

		29000

		111,5






